# Cronograma - Projeto de Extensão ADS

Projeto: App Cultural Confins

Autora: Thais Oliveira

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Estácio (EAD)

Prazo total: 4 semanas

### Semana 1 - Planejamento e prototipação (16/06 a 22/06)

- Entrevistas com agentes culturais locais
- Criação do formulário Google Forms
- Esboço do protótipo das telas (Canva ou Figma)
- Definição da estrutura de dados (campos do app)

#### Semana 2 - Modelagem e início do desenvolvimento (23/06 a 29/06)

- Criação do projeto no Android Studio (Kotlin)
- Configuração do Firebase (Firestore e Auth)
- Implementação das telas: Cadastro, Feed, Perfil

## Semana 3 - Testes e validação com usuários (30/06 a 06/07)

- Testes com 3 a 5 usuários da comunidade cultural
- Aplicação de formulário de avaliação (Google Forms)
- Correções de usabilidade

#### Semana 4 - Encerramento e entrega do MVP (07/07 a 13/07)

- Apresentação do app no CERC (oficina ou roda de conversa)
- Entrega do manual de uso em PDF
- Organização das evidências e preenchimento do relatório